On the work input in forest draining operations. by Huikari, Olavi & Juvonen, Pertti
ODC 
385.1 
651.78  
FOLIA FORESTALIA  n  
lETSÄNTUTKIMUSLAITOS  • INSTITUTUM FORESTALE FENNIAE •  HELSINKI 1970 
OLAVI HUIKARI — PERTTI  JUVONEN 
TYÖMENEKKI METSÄOJITUKSESSA 
ON THE WORK INPUT IN FOREST DRAINING 
OPERATIONS 
N:ot I—lB on lueteltu Folia Forestalia-sarjan  julkaisuissa  I—4l. 
Nrs. I—lB are listed in  the publications I—4l of the Folia Forestalia series.  
1966 No  19 Paavo Tiihonen: Puutavaralajitaulukot. 1. Maan eteläpuoliskon mänty ja kuusi.  2,— 
No  20 Seppo Grönlund ja Juhani Kurikka: Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät vuosina  
1962 ja 1964. Lopulliset  tulokset.  
Removals  of commercial  roundwood in Finland by  districts in 1962 and  1964.  Final results.  4,— 
No 21 Kullervo Kuusela: Älands skogar 1963—64. 2,— 
No  22 Eero  Paavilainen: Havaintoja kasvuturpeen käytöstä  männyn istutuksessa.  
Observations on the use of garden peat  in  Scots pine planting. 1,— 
No  23 Veikko O.  Mäkinen: Metsikön runkoluku  keskiläpimitan funktiona pohjapinta-alan 
yksikköä  kohti.  
Number of  stems in a stand as function of the mean breast  height diameter per  unity  of 
basal area. 1,— 
No  24 Pentti  Koivisto: Itä-  ja Pohjois-Hämeen koivuvarat. 
Birch resources in  the Forestry  Board Districts  of Itä-Häme and Pohjois-Häme. 1,— 
No  25 Seppo Ervasti  — Terho Huttunen: Suomen puunkäyttö vuonna 1964  ja vuoden 1965  
ennakkotiedot. 
Wood utilization in  Finland in 1964 and preliminary data for  the year  1965. 3,— 
No 26 Sampsa Sivonen  ja Matti Uusitalo: Puun kasvatuksen  kulut hakkuuvuonna 1965/66. 
Expenses of timber production in Finland  in  the cutting season 1965/66. 2,—  
No  27 Kullervo Kuusela: Helsingin, Lounais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan-Hämeen, Pohjois-  
Hämeen ja  Itä-Hämeen metsävarat  vuosina  1964—65. 
Forest resources in  the Forestry  Board Districts  of Helsinki,  Lounais-Suomi, Satakunta, 
Uusimaa-Häme, Pohjois-Häme and  Itä-Häme in  1964—65. 3,— 
1967 No 28 Eero  Reinius: Valtakunnan metsien  V inventoinnin tuloksia neljän Etelä-Suomen metsän  
hoitolautakunnan soista  ja metsäojitusalueista. 
Results of the fifth national forest inventory concerning the swamps  and forest drainage 
areas  of four Forestry  Board Districts  in southern  Finland.  3,— 
No  29 Seppo Ervasti,  Esko  Salo  ja Pekka Tiililä: Kiinteistöjen raakapuun käytön tutkimus vuo  
sina 1964—66.  
Real estates  raw  wood utilization survey  in  Finland in 1964—66. 2, — 
No 30 Sulo  Väänänen: Yksityismetsien  kantohinnat  hakkuuvuonna 1965/66. 
Stumpage prices  in  private  forests during the cutting season 1965/66. 1,— 
No  31 Eero Paavilainen: Lannoituksen vaikutus  rämemännikön  juurisuhteisiin.  
The effect of  fertilization on the root  systems  of swamp  pine  stands. 2,— 
No  32 Metsätilastoa. I Metsävaranto. 
Forest statistics of  Finland. I Forest resources. 3,— 
No  33 Seppo Ervasti ja Esko  Salo: Kiinteistöillä lämmön kehittämiseen käytetyt  polttoaineet 
v. 1965. 
Fuels  used by  real estates  for the generation of heat in 1965. 2, — 
No  34 Veikko O.  Mäkinen: Viljelykuusikoiden kasvu-  ja rakennetunnuksia. 
Growth and  structure  characteristisc of cultivated spruce  stands. 2,— 
No 35 Seppo Ervasti  — Terho Huttunen: Suomen puunkäyttö vuonna 1965  ja ennakkotietoja 
vuodelta 1966. 
Wood  utilization in  Finland in  1965 and preliminary  data for the year 1966. 4,— 
No  36 Eero Paavilainen — Kyösti  Virrankoski: Tutkimuksia veden  kapillaarisesta  noususta tur  
peessa.  
Studies on the capillary  rise  of water in peat. 1,50 
No  37 Matti  Heikinheimo  — Heikki  Veijalainen: Kiinteistöjen polttoainevarastot  talvella 1965/66. 
Fuel stocks  of real estates  in Finland in  winter 1965/66. 2,— 
1968 No  38 L. Runeberg: Förhällandet  mellan  driftsöverskott och beskattad inkomst  vid skogs  
beskattningen i  Finland. 
The relationship between surplus  and taxable income in forest taxation  in Finland.  2,— 
No  39 Matti Uusitalo: Puun  kasvatuksen kulut  hakkuuvuonna  1966/67. 
Costs  of timber production in  Finland  during the cutting season 1966/67. 2,  — 
No  40 Jorma Sainio — Pentti Sorrola: Eri polttoaineet teollisuuden lämmön ja voiman sekä  
kiinteistöjen  lämmön kehittämisessä  vuonna 1965. 
Different fuels  in the generation of industrial heat and  power  and  in  the generation of 
heat by real estates  in  1965. 2,— 
No 41  Pentti  Rikkonen:  Havupaperipuiden kuorimishäviö VK-16 koneella kuorittaessa. 
The barking  loss  of  coniferous  pulpwood barked with VK-16 machines. 2,— 
No  42 Kullervo Kuusela ja Alli  Salovaara:  Etelä-Savon, Etelä-Karjalan,  Itä-Savon, Pohjois-Karja  
lan, Pohjois-Savon  ja Keski-Suomen metsävarat  vuosina  1966—67. 
Forest resources in  the Forestry Board Districts of E-Sa, E-Ka, I-Sa, P-Ka,  P-Sa and  K-S  
in 1966—67. 3 — 
No 43 Eero  Paavilainen: Vanhojen rämemäntyjen  kasvun  elpyminen lannoituksen  vaikutuksesta.  
On the response  to fertilization of old  pine trees  growing on pine  swamps.  2,—  
N0 44 Lalli  Laine: Kuplamörsky, (Rhizina undulata Fr.),  uusi  metsän tuhosieni  maassamme 
Rhizina  undulata Fr.,  a new forest disease in Finland. 1,— 
Luettelo  jatkuu 3. kansisivulla  
FOLIA FORESTALIA 79 
Metsäntutkimuslaitos. Institutum forestale Fenniae. Helsinki 1970 
Olavi  Huikari  — Pertti  Juvonen 
TYÖMENEKKI  METSÄOJITUKSESSA 
On  the  work  input  in  forest draining  operations  
Summary  in  English  
ALKUSANAT 
Vesistönjärjestelytöitä  ja  ojitusta  on  yleisesti  
käytetty  työllisyyttä  tasaavina keinoina silloin,  
kun  työtilaisuuksista  on ollut puutetta. Ennen  
näiden töiden koneellistamista ne olivatkin tä  
hän erittäin  sopivia  vaatiessaan runsaasti  työvoi  
maa. Vielä koneellistamisen  jälkeenkin  on maa  
ja vesirakennustöillä säilynyt  merkittävä asema 
maaseutuväestön työtilaisuuksien  luojana.  
Ojitustöitä koneellistettaessa  siirryttiin ensin 
oja-aurojen  käyttöön.  Myöhemmin  alettiin met  
säojien  teossa  käyttää  myös  kaivureita ja parhail  
laan ovat näiden rinnalle tulossa erilaiset  oja  
jyrsimet. 
Töiden suunnittelijoiden  ja niiden toteutta  
misen valvojien  sekä työvoimaviranomaisten  
kannalta on tärkeä tietää, mikä on metsäojituk  
sen  ja varsinkin sen erilaisten työmenetelmien  
todellinen työllistävä  vaikutus,  ketä  eri  menetel  
missä  työllistetään  ja mitkä ovat  kustannukset  
työllistettävää  kohti laskettuna. Kaikesta  tästä 
on ollut melko hyvä  yleiskuva,  mutta mm. siitä 
syystä,  että  työmenetelmät  ovat  tähän saakka  
jatkuvasti  nopeasti  kehittyneet,  ei  niitä toistai  
seksi  ole voitu perusteellisemmin  tutkia. 
Tämä  tutkimus on toteutettu ylimetsänhoi  
taja  REINO LUUKKOSEN aloitteesta ja se on 
rahoitettu osittain metsänparannusvaroilla.  Työ  
on suoritettu metsäntutkimuslaitoksen suontut  
kimusosastolla. Tutkimuksessa  on pyritty  selvit  
tämään  metsäojitustöiden  hallinnon,  työnjoh  
don, suunnittelun ja toteutuksen työmenekki.  
Työn  toteutuksen osalta on tarkasteltu lähem  
min kahta päätyömenetelmää,  nimittäin metsä  
ojien  aurausta  ja konekaivua  jälkitöineen  niiden 
8582—70/80  
työkustannusten  ja työllistävän  vaikutuksen 
kannalta. 
Tutkimussuunnitelman ovat  laatineet met  
säntutkimuslaitoksen suontutkimusosastolla MH  
MATTI AITOLAHTI, MH  PERTTI JUVONEN 
sekä  allekirjoittanut.  Tutkimusaineiston keruun 
ja sen  käsittelyn  suunnittelussa on kuultu asian  
tuntijoina  ylitarkastaja  ESKO LEHTIMÄKEÄ 
metsähallituksesta ja tarkastaja  MATTI NIS  
KASTA Keskusmetsälautakunta Tapiosta.  
Kaivuri- ja aurausurakoitsijoille  suoritetun 
kyselyn  otantaperusteet on määrittänyt  valtio  
tieteen lisensiaatti RISTO SEPPÄLÄ metsän  
tutkimuslaitoksen matemaattiselta osastolta. 
Tutkimuksen aineiston  keruun  ja  käsittelyn  pää  
työn  on suorittanut metsänhoitaja  PERTTI  JU  
VONEN. Aineiston käsittelyssä  ja  eräiden lisä  
selvitysten  hankkimisessa ovat  avustaneet  valtio  
tieteen kandidaatti MARKKU HUITTINEN ja 
metsänhoitaja  ERKKI  AHTI. 
Tutkimusaineiston keruussa suoritetut tie  
dustelut ovat  aiheuttaneet suonkuivaushenkilö  
kunnalle,  ojitusurakoitsijoille  ja koneiden myy  
jille  sekä  niiden valmistajille  runsaasti  ylimää  
räistä  työtä.  Kovasta  työpaineestaan  huolimatta 
he ovat  kuitenkin kiitettävästi vastanneet  kyse  
lyihin  ja antaneet neuvoja  tehden täten  koko  
tutkimuksen  toteuttamisen mahdolliseksi. Esi  
tän  metsäntutkimuslaitoksen suotutkimusosas  
ton  puolesta  kaikille työhön  osallistuneille ja 
sen toteutumiseen myötävaikuttaneille  parhaat  
kiitokset.  
Helsingissä  tammikuun 5  päivänä  1970. 
Olavi  Huikari 
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SUMMARY 
The  aim of  the study  was  to obtain more 
detailed information than before on the work 
input  required  for certain phases  of  forest  
draining  operations.  In  addition,  the  work  input  
and output as well as  the costs  of  the  most 
important  two  working  methods,  ploughing  and 
digging  with excavators,  were studied  in more 
detail. 
The largest  two employers  in the field of 
forest  draining,  the Central Forestry  Board 
Tapio  and the  State Board of Forestry, were  
chosen as objects  of  the  study.  Because  of  their 
different ways 
of operating,  however,  the results 
could not be combined,  but are presented  
separately.  No comparison  of  the organizations  
in  question  was  within the scope  of  the study.  
Data  for the  study  was  collected  through  an 
interrogation  concerning  forest  draining  opera  
tions already  carried out. As  for  manual works,  
the  unit of  study  employed  was  man-days  per  
kilometer of  ditch (abbreviation  in tables,  days/ 
km)  and for mechanical works,  efficient hours  
per  kilometer of  ditch (h/km). The  results are 
expressed  as arithmetical means for four sub  
regions  and  the  whole country.  Fig.  1 shows the 
geographical  location  of  the  subregions.  
The items studied here are  the administration 
of  forest  draining  operations,  the  supervision  of  
works,  the planning  and the execution proper. 
In addition,  the influence of  forest draining  
works  on the  construction,  service  and  repair  of 
the machines as well as  on the costs  of  the com  
monest  working  methods and  their  influence on 
the  employment. 
The work  input  required  for  administration, 
supervision  and planning  was studied on the 
basis  of the work  output of  1968  of  these two 
organizations.  For  the study,  a sample  of  16 per  
cent  of  the total length  of ditches made in 1968 
was drawn. The questionnaires,  which formed 
the base of  the study,  were  sent  to the  con  
tractors  who had done the work, and Table 2  
(p.  7) shows  the number of  answers  received. 
Results of the study  
The  administrational works  of  forest  draining  
included in the  present  study  were  works  carried 
out by  the forest officers  in charge  of  draining  
in  the  forest improvement  districts  of  the  Cen  
tral  Forestry  Board Tapio  and  the State Board  of 
Forestry  as well  as by  their  office  force.  Table  3 
(p.  9)  shows  the results  obtained. Supervision  
of  works, on the other hand, the results of 
which are shown in  the same table, covers  the 
tasks  performed  by forest technicians and per  
manent  foremen. 
The work  input  of planning  is composed  
from the time consumption  of  forest  technicians 
and planning  foremen and staff. Table 4 shows  
the  results.  
For plowing  and other works connected 
with it,  data was obtained only for regions  11,  
111  and IV because  almost  no  plowing  was  per  
formed in region  I in the year of the study.  
The phases  of  work  included in plowing  were 
as  follows: the plowing  proper  (including  works  
performed  by  the driver and the crew  of  the 
plowing  unit), supervision  of  work,  clearing  up  
after plowing  and digging  by  hand or  blasting  in 
places  inaccessible for the plowing  machines. 
Table 5 (p.  11) shows the  results  obtained. The 
bulk of-man-work comprises  manual cleaning  
up. 
Digging  with excavators  consisted of  follow  
ing  phases  of work;  digging  proper, supervision  
of  work,  cleaning  up after  digging  both by  hand 
and  with machines as  well  as  digging  by  hand or  
blasting  in places  inaccessible  for  the excavators.  
Table 6  (p.  12)  shows  the results,  which indicate  
that the bulk of the  work  input  comprises  the  
time used by  the driver and his  possible  helper.  
For  all  the  phases  of  draining  work  studied,  
a decrease in the work  input  from south to  the  
north was observed. Likewise, the  results ob  
tained showed  that draining operations  in 
private  forestry required  more work  than those 
performed  in State forests.  
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Among the broader consequences of forest  
draining  activity,  the following  were  theoretical  
ly estimated per kilometer of ditch: 
the con  
struction of  a plowing  or  excavator  unit as  
well 
as  the work  input  required  for service  and repair  
of  machines. Table 7  (p.  14) shows the  results  
obtained. 
Tables Ba, Bb,  9a and 9b (pp.  15 — 18) show  
the  costs  of digging  with plows  and excavators  
as  well as their distribution by  different cost  
categories.  Moreover, the tables show the  in  
fluence  of  an investment of  Fmk  1000 in forest 
draining  on the employment  as well  as the total  
length of ditches  made for this amount of 
money. On the  basis  of  these figures  the price  
of  one man-month (25  days)  was  calculated for 
the different methods of  draining  and the two 
organizations  in question and, in addition,  the 
total length  of  ditches made for  the price  of  one 
man-month (Table  10, p. 19). 
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1. JOHDANTO 
Maassamme  suoritettiin vuonna 1968 metsä  
ojitusta  eri  työmenetelmin  ja  eri  maanomistaja  
ryhmien  toimesta taulukon 1 osoittamat määrät.  
Havaitaan,  että päätyömenetelmät  ovat  met  
säojien auraus ja konekaivu,  jotka  molemmat 
ovat  työmenetelminä  tällä hetkellä  niin pitkälle  
kehitettyjä,  että niissä ei ole välittömästi odo  
tettavissa suurempia muutoksia. Kummankin 
työmenetelmän  työtehosta  ja  kustannuksista  on 
olemassa useita selvityksiä  (mm. HUIKARI  
1958, NUMMINEN 1964, NISKANEN 1968, 
AITOLAHTI ja  NUMMINEN 1968, Komitea  
mietintö B 13,  1969).  Näissä  tarkastellaan lä  
hinnä ojitusyksiköiden  työtehoa  ja työajan  ja  
kaumaa  tai sitten kustannusten osittelua ojitus  
työmaiden  suunnittelun,  toteutuksen ja  työn  
johdon  kesken.  Sen  sijaan  esim.  eri  työvaiheiden  
työmenekkiä  ei  näissä  ole  pyritty  analysoimaan.  
Kun  metsäojitustöitä  toteutetaan valtion tu  
en turvin, käytetään  ojitusta  eräänä  keinona 
työllisyyden  tasaamiseen. Tällöin ovat  tarkat 
tiedot eri työvaiheiden  ja  töiden toteuttamista  
van  vaikutuksesta työvoiman  tarpeeseen luon  
nollisesti tärkeitä. 
Metsäojituksen  suurimmat työnantajat  maas  
samme ovat  metsähallitus ja  Keskusmetsälauta  
kunta Tapion  metsänparannuspiirit.  Tutkimus  
rajoitettiinkin  näiden toteuttamille työmaille.  
Jyrsintyön  ollessa toistaiseksi  vähäistä ja voi  
makkaassa  kehitysvaiheessa  ei  sen toteuttamista 
otettu tähän mukaan tutkimuskohteeksi.  Tut  
kimuksessa  pyrittiin  saamaan selville metsäoji  
tuksen  kaikkien  työvaiheiden  työmenekki,  tär  
keimpien  työmenetelmien  työkustannukset  ja 
niiden työllistävä  vaikutus.  
Taulukko  1.  Vuonna  1968 valmistunut metsäojitus  kaivutavoittain eri  maanomistajaryhmien  alueilla. 
Table 1. The  forest draining  works  executed  in  1968 by  methods of  digging  and  land-owner  categories  
1) Luvut  perustuvat metsäntutkimuslaitoksen  matemaattiselta  osastolta  saatuihin  ennakkotietoihin.  
The  figures are based  on preliminary  data  delivered  by  the  Department of  Mathematics  of the  Finnish  Forest  
Research Institute. 
Kaivurilla  
Jyrsimellä  
Rotary 
trenching  
Maanomistajaryhmä 
Land  owner 
Lapiotyönä ym. 
Manual  digging 
Auraamalla  
Plowing  
Digging 
with 
Yhteensä  
Total 
excavators  
kilometi  riä  — kilomett  ■rs 
Valtio 109 15 463 3 451  2 364 21 387 
State 
T  eollisuusyhtiöt  
Forest  industry  
Yksityiset  ym. 
Private,  etc. 
13 2 949 2 791  653  6 406  
129 10 994  33 190 481 44 794 
Yhteensä 
Total 
251 29 406 39 432  3 498 72 587 
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2.  TUTKIMUSMENETELMÄ  JA AINEISTO 
Metsäojitustöitä toteuttavat organisaatiot  
joutuvat  työstään  tekemään huolellisen etu  
käteissuunnitelman ja kustannusarvion sekä  pi  
tämään  tarkkaa kirjanpitoa  töiden eri  vaiheiden 
kustannuksista  mm. kustannusten osittelua sil  
mällä pitäen. Tästä syystä  päätettiinkin  tutki  
musaineisto koota  jo olemassa olevista asiakir  
joista ja  täydentää  puuttuvat  tiedot asianomaisil  
le töiden toteuttajille  lähetetyillä  tiedusteluilla. 
Hallinnon,  työnjohdon  ja  ojien teon työmenek  
kiin  ei  voitu  saada kaikissa  tapauksissa  täsmälli  
siä  lukuja,  vaan ne oli  perustettava  työn  suorit  
tajien kokemukseen  tai arvioon. 
Tutkimusaineisto kerättiin kaikista Keskus  
metsälautakunta Tapion  metsänparannuspiireis  
tä ja metsähallituksen piirikuntakonttoreista.  
Tutkittaviksi valittiin KML  Tapiolta  1968 val  
mistuneet hankkeet  ja  metsähallitukselta vastaa  
vaan aikaan toteutetut ojitustyöt.  
Kaikki  tulokset laskettiin neljän osa-alueen 
ja koko  maan keskiarvolukuna.  Osa-alueet vasta  
sivat seuraavien Keskusmetsälautakunta Tapion  
metsänparannuspiirien  alueita (ks. kuva 1). 
Alue I:Helsinki,  Lahti,  Mikkeli,  Tampere  ja 
Pori 
"
 II Jyväskylä,  Joensuu,  Kuopio,  Seinäjoki  
ja Kokkola 
III: Kajaani  ja  Oulu  
"
 IV:  Rovaniemi ja  Kemijärvi  
Metsähallituksen Itä- ja Länsi-Suomen piiri  
kuntakonttorit kuuluvat lähinnä alueeseen 11, 
Pohjanmaan  piirikuntakonttori  alueeseen 111  ja 
Perä-Pohjolan  piirikuntakonttori alueeseen IV. 
Tutkimusyksikkönä  oli  miestyöpäivä/ojakilo  
metri, josta  jäljempänä  käytetään  lyhennettyä  
muotoa pv/km. Työn  toteutuksen ja  jälkitöiden  
kohdalla päivät  on  muutettu 8-tuntisiksi,  kun  ne 
hallinnon, työnjohdon  ja ojitushankkeiden  
suunnittelun kohdalla taas  ovat  todellisia työ  
päiviä.  Konetyön  osalta tunnit ovat  tehotunteja.  
Hallinnon,  työnjohdon  ja työmaiden  suun  
nittelun työmenekki  ojakilometriä  kohti  selvi  
tettiin molemmista organisaatioista  vuonna 
1968 tehdyn  koko työmäärän avulla;  sen  si  
jaan varsinaisesta työn toteutuksesta siis au  
Kuva  1.  Tutkimustulosten laskennassa  käytetyt  
osa-alueet. 
Fig.  1. Geographical  location of the subregions  
us&d in  the  study.  
rauksesta ja  konekaivusta  sekä  jälkitöistä  lasket  
tiin tulokset  edellä  mainituista 1968 valmistu  
neista hankkeista otannan perusteella  saadusta 
aineistosta. Otos muodosti noin 16  % koko v.  
1968 valmistuneesta  ojitusmäärästä.  
Hallinnosta,  työnjohdosta  ja suunnittelusta 
saatiin kaikki  tarvittava aineisto, samoin lähes 
kaikista  otokseen tulleista ojitushankkeista.  
Urakoitsijoille  osoitettuun tiedusteluun vastat  
tiin taulukon 2  osoittamassa määrin. 
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Taulukko 2.  Lähetettyjen  urakoitsijakyselyiden  määrä, hyväksyttyjen  vastausten  luku sekä  niiden si  
sältämä  ojamäärä.  
Table 2. Number  of  working  sites  of  the interrogation.  
1) Lisäksi  selvitettiin  valtion omien  koneiden  työtä 905  krnrri  osalta sekä  kolmen  urakoitsijan 299 ojakilometrin 
auraustyö suonkuivaustoimistojen asiakirjojen avulla.  
In addition, the  work done  by  State-owned  machines  was  studied  for 905  km  on the  basisof  documents ;  likewise,  
a quantity  of  plowing work  comprising  299  km  and  done by  three  contractors.  
Koska  aivan ilmeisesti urakoitsijoiden  teke  
mien työmaiden  koko,  heidän työtehonsa  ja-ko  
kemuksensa sekä työmaiden  toteuttamisajan  
kohdat  vaihtelivat suuresti,  suoritettiin otannan 
perusteiden  selvittämiseksi  esitutkimus. Tässä  
arvottiin Oulun ja  Kuopion  metsänparannuspii  
rien kaikista  vuonna 1968 valmistuneissa hank  
keissa  työskennelleistä  urakoitsijoista  36, joille  
lähetettiin tiedustelulomake heidän vastaamis  
kykynsä  ja perusmuistiinpanojensa  kartoittami  
seksi.  Näin  toteutetun esitutkimuksen  vastauk  
sissa  ilmennyttä hajontaa  käytettiin  perustana 
lopullisen  otoksen  suuruuden määrittämisessä. 
Sen ohessa  saatiin tarpeellisia  lisätietoja  kysely  
kaavakkeiden  lopullista  laadintaa varten.  
Kun  seuraavilla sivuilla ryhdytään  tarkastele  
maan tutkimuksen tuloksia,  on tässä vaiheessa 
syytä  tuoda esiin muutamia tarkastelussa huo  
mioitavia seikkoja.  
Tutkittujen  organisaatioiden  toimintakenttä 
on erilainen: toinen toimii yksityisten  omista  
milla, toinen taas  valtion mailla. Tästä johtuu  
mm. se,  että KML Tapion  metsänparannuspiirit  
joutuvat tekemään huomattavasti  yksityiskoh  
taisemmat suunnitelmatyöt  kuin  metsähallituk  
sen suonkuivaustoimistot.  Yksityismetsätalou  
den metsäojitustyöt  luovutetaan maanomistajlU  
le  mahdollisimman nopeasti  ja perusteellisesti  
viimeisteltyinä, (ks.  Komiteanmietintö 
...
 s 39— 
41).  
Töiden luovutuskuntovaatimuksen ja  tehtävä  
kenttien luonteen välinen ero aiheuttaa eroavai  
suuksia  myös  ojien  lopullisessa  koossa,  vaikka 
maassamme onkin hyväksytty  tutkimuksen ja 
käytännön  metsäojittajien yhteisellä  sopimuksel  
la metsäojituksen  sarkaojien  koon ja  muodon 
yhtenäiset  minimimitat, joita pyritään  noudat  
tamaan jo urakointiperusteissa.  (Vrt. Suositus 
metsäojien ..  .) 
Kun  tämän  tutkimuksen tarkoituksena ei  ole 
ollut näiden kahden organisaation  toteutta  
mien metsäojitustöiden  keskinäinen vertailu,  ei  
tutkimuksessa ole pyrittykään  analysoimaan  
niiden välisten  erojen  syitä.  
KML  Tapion metsänparannuspiirit 
The  forest  improvement  districts of  the  
Central  Forestry  Board  Tapio 
Metsähallituksen  piirikuntakonttorit 
The  regional districts of  the  State  Board  
of  Forestry  
T y  ömenetel  mä 
Method of  digging 
Kyselyjä  
lähetetty,  
Hyväksytt.  
vastauksia,  
Approved 
answers,  
Kyselyjä  
lähetetty,  kpl  
Number  of  
Hyväksytt.  
vastauksia, 
Approved  
answers,  
Number
o;
questionnaires 
sent kpl 
km 
km  of  
ditches 
covered 
questionnaires 
sent 
kpl 
number  
km 
km  of  
ditches 
covered 
number 
Auraus  
Plowing  
Konekaivu 
47  32  1657 9 4 555
1) 
293 139 2351 29 7 157 
Digging  with excavators  
rhteensä 
"o  tai 
340  171 4008 38 11 1353 
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3. TUTKIMUSTULOKSET 
31. Työmenekki  metsäojituksen  eri  työvaiheissa.  
311.  Hallinto ja työnjohto  
Hallinnon ja  työnjohdon  työmenekki  lasket  
tiin koko  v:n 1968 ojitusmäärälle,  eikä  sitä  py  
ritty selvittämään menetelmittäin. Tulokset on 
esitetty  taulukossa 3. Hallintoon on tässä  tut  
kimuksessa  laskettu Keskusmetsälautakunta Ta  
pion  metsänparannuspiirien  metsänhoitajien  ja 
konttorihenkilökunnan ojitustöitä  koskeva  työ  
panos vuonna 1968 kokonaisuudessaan. Näin  
on tehty  myös  metsähallituksen osalta. 
Tapion  metsänhoitajien  hallinnollinen työ  
panos on koko  maassa keskimäärin ollut 0,19 
pv/km  ja konttorihenkilökunnan vastaava  työ  
panos 0,26 pv/km.  Metsähallituksella vastaavat  
luvut ovat  olleet 0,07 ja 0,02 pv/km.  
Työnjohdon  työpanosmenekki  on saatu  met  
sänparannuspiirien  ja suonkuivaustoimistojen  
metsäteknikoiden ja vakinaisten työnjohtajien 
ajankäytöstä  ojituksen työnjohtotehtävissä.  
Ajankäytön  jakaantumisen  ojituksen  ja  muiden 
tehtävien kesken on arvioinut asianomainen 
henkilö omalta kohdaltaan. 
Tapion  metsäteknikot käyttivät  työnjohto  
tehtäviin 0,30 ja  työnjohtajat  0,86 pv/km.  Vas  
taavasti metsähallituksen teknikoiden ajankäyt  
tö oli 0,14  ja vakinaisten  työnjohtajien  0,07 
pv/km. 
Tuloksissa esiintyvä hajonta  selittynee  osit  
tain sillä,  että laskentaperusteena  on käytetty  
vuonna 1968 valmistunutta ojametrimäärää,  jo  
ka  on saattanut  kyseessä  olevana vuonna huo  
mattavasti poiketa  keskimääräisestä  ojitustyön 
määrästä ja työnjohdon  tarpeesta. Lähinnä tä  
mä vaihtelu esiintyy  eri  alueiden välillä. 
Taulukoista voidaan havaita,  että  hallintoon 
ja työnjohtoon  kului  eteläosassa maata enem  
män  kapasiteettia  kuin pohjoisosassa  ojakilo  
metriä kphti.  Samoin on havaittavissa selvä ero  
metsähallituksen ja yksityismetsien  ojituksen  
välillä siten, että metsähallituksen mailla on hal  
linnon ja työnjohdon  työpanos  ollut huomat  
tavasti pienempi  kuin Keskusmetsälautakunta 
Tapion työmailla.  
312. Ojitushankkeiden  suunnittelu 
Ojitushankkeiden  suunnittelun laskentaperus  
teena käytettiin  sekä  Tapion  että  metsähallituk  
sen töistä vuonna 1968 valmistuneiden ojitus  
suunnitelmien vaatimaa kokonaistyöpanosta.  
Tätäkään työvaihetta  ei pyritty  selvittämään 
työmenetelmittäin.  Selvitykseen  otettiin mu  
kaan  metsäteknikoiden,  suunnitelmatyönjohta  
jien  ja  apumiesten  työ.  Metsänhoitajien  suunnit  
telutyö  sisältyy  edellä käsiteltyyn  hallintoon. 
Tulokset on esitetty  taulukossa 3. Voidaan  ha  
vaita,  että myös  suunnittelutyössä  työmenekki  
pienenee  voimakkaasti etelästä  pohjoiseen  siir  
ryttäessä.  Lisäksi  se on metsähallituksen töissä 
huomattavasti pienempi  kuin yksityismetsäta  
loudessa,  mikä myös  johtuu  tehtäväkenttien 
erilaisista vaatimuksista. 
Tapion  metsänparannuspiirit  käyttivät  ojitus  
hankkeiden suunnitteluun v. 1968 keskimäärin 
koko  maassa 0.18 metsäteknikon työpäivää  oja  
kilometriä kohti,  työnjohtajapäiviä  käytettiin  
0.76  ja apumiespäiviä  1.51. Metsähallituksen 
vastaavat luvut olivat 0.08 (metsäteknikot),  0.23 
(työnjohtajat)  ja 0.98 (apumiehet).  Huomiota 
kiinnittää molemmissa organisaatioissa  metsä  
teknikoiden työpanoksen  pienuus  työnjohta  
jien vastaavaan  verrattuna.  
Työmenekki  suunnittelussa on ollut huo  
mattavasti tarkemmin selvitettävissä kuin  hal  
linnossa ja työnjohdossa  mm.  siitä  syystä,  että 
suunnittelutyön  suorittavat erityisryhmät.  Tämä  
työ on kirjanpidossa  omana kustannuslajinaan.  
KeskusmetsälautakuntaTapion  metsänparan  
nuspiirien ojitustöissä  kuuluu ojalinjojen  
aukaisu maanomistajien  tehtäviin. Heidän 
todellista ajan  käyttöään  ei  kuitenkaan pystytty  
selvittämään,  joten miestyömenekki  raivattua 
ojalinjan  kilometriä kohti  jätettiin  ao.  hankkeis  
ta  vastanneiden metsäteknikoiden arvioitavaksi 
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Taulukko 3.  Työnantajan  hallinnon ja  työnjohdon  työmenekki  v. 1968 valmistunutta ojakilometriä  
kohti.  
Table 3. Work  input  required  for  administration and  supervision  of  work  per kilometer  of  ditch  made 
in  1968. 
Taulukko 4. Metsäojituksen  suunnittelun työmenekki  v.  1968 suunniteltua ojakilometriä  kohti. 
Table 4. Work input  per  kilometer  in planning  draining  operations  in  1968. 
KML  Tapion metsänparannuspiirit 
Forest improvement districts  of Central  Forestry  
Board  Tapio 
Metsähallituksen  piirikuntakonttorit  
The  regional offices  of the  State  Board  of 
Forestry  
Hallinto  
Administration  
Työnjohto 
Supervision  of work  
Hallinto  
Administration  
Työnjohto 
Supervision  of work  
Alue  Kontt. 
Region 
Metsän- 
hoitajat 
Forest  
officers  
Kontt. hen-  
kilökunta  
Office  
Metsä- 
teknikot  
Työn-  
johtajat 
Foremen 
Metsän-  
hoitajat 
Forest 
officers  
henkilö-  
kunta  
Metsä- 
teknikot 
Työn- 
johtajat 
Foremen  
Forest  
technicians  
Office  Forest  
personnel  
personnel technicians  
ömenekki, r /km —  Wt <rk  input,  lys/km  
0.25 0.40 0.26 0.63 
II 0.20 0.25 0.48 1.27 0.10 0.01 0.22 0.11 
III 0.14 0.21 0.17 0.83 0.05 0.03 0.09 0.05 
IV  0.14 0.20 0.14 0.36 0.07 0.02 0.15 0.08 
toko 
maa
 
Vhe whole 0.19 0.26 0.30  0.86 0.07 0.02 0.14 0.07 
:ountry 
KML Tapion metsänparannuspiirit 
Forest  improvement districts of Central  Forestry  Board 
Metsähallituksen  piirikuntakonttorit  
The regional offices  of  the  State  Board of  
Forestry  Tapio 
Alue 
Region 
Metsä- 
teknikot  
Työn- 
johtajat 
Foremen  
Apumiehet 
Helpers 
Metsä- 
teknikot 
Työn- 
johtajat  
Foremen 
Apumiehei 
Helpers Forest  Forest  
technicians  technicians  
Työmenekki,  pv/km  — Work  input, day  s  lkm 
0.24 1.09 1.93 
II 0.20 0.72 1.50 0.12 0.44 1.06 
III 0.16 0.74 1.44 0.06 0.20 0.95 
IV 0.11 0.57 1.29 0.09 0.06 0.96 
ioko maa  
The whole 1.51 0.18 0.76 0.08 0.23  0.98 
:ountry  
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Heidän vastaustensa  perusteella  ojalinjojen  au  
kaisun  koko  maan keskiarvoksi  saatiin 2,64  pv/  
km.  Alueittain työmenekki  vaihteli seuraavasti: 
3,48  (I),  2,83 (II), 2,40 (III) ja 1,57 (IV).  Poh  
joiseen  siirryttäessä  tarvittiin siis  huomattavasti 
vähemmän linjan  aukaisutyötä,  mikä  tuntuukin 
luonnolliselta. 
Metsähallituksen ojituksista  ei  linjan  aukai  
sutyötä  voitu selvittää,  koska  valtaosa ojituk  
sista  tehdään  avohakkuun jälkeen. 
313. Auraus  
Aurausojituksesta  kerättiin materiaalia vain 
11, 111  ja  IV vyöhykkeestä;  koska  I vyöhykkee  
seen kuuluvilla  alueilla auftiustyö on jo  vähen  
tynyt lähes olemattomiin. Työn  toteutus 
on 
jaettu auraukseen,  aurauksen valvontaan,  jälki  
töihin ja muihin töihin. Auraukseen sisältyy  
sekä  koneen kuljettajien  että apumiesten  työ  
panos,  Aurauksen valvonta taas on aputyönjoh  
tajien suorittamaa työnvalvontaa.  Jälkitöihin  
sisältyvät  sekä  käsin,  että koneella suoritetut 
ojien  perkaukset,  kivityöt  ja siltatyöt.  Muihin 
töihin on tässä  luettu räjäyttämällä  ja  lapiotyö  
nä  tehdyt  uudisojitukset,  joita ei  ole voitu ko  
neellisesti toteuttaa. 
Tapion metsänparannuspiirien  auraukset 
ovat  kaikki yksityisten  urakoitsijoiden  suoritta  
mia,  kun  sen sijaan metsähallitus  on  käyttänyt  
runsaasti  näiden lisäksi  myös  omia koneitaan. 
Konetyömenekki  on  laskettu  tuntityössä  ve  
lotetuista käyttötunneista  ja  urakkatyössä  työn  
tekijän  kirjanpidon  ja  ilmoituksen perusteella.  
Kohdassa jälkityöt oleva konetyö  oli miltei 
yksinomaan  kaivurityötä.  
Tulokset on esitetty  taulukossa 4. Siitä  käy  
ilmi, että miestyömenekki  Tapion  metsänparan  
nuspiirien  aurausojituksessa  on ollut keskimää  
rin  5,56  pv/km.  Metsähallituksen työmailla  on 
miestyöpanos  ollut vähemmän kuin  puolet  tästä  
eli 2,31.  Tapion  töissä  valtaosa miestyömenekis  
tä muodostui käsin  tehdyistä  jälkitöistä,  jossa  
pääosa  oli ojien  päiden  aukaisua ja perkausta.  
Metsähallituksen työmailla  jälkityöt  eivät ole 
vaatineet yhtä  paljon miestyötä.  
Etelästä pohjoiseen  päin  siirryttäessä  pieneni  
miestyömenekki  selvästi  sekä yksityismetsäta  
louden että  metsähallituksen ojituksissa.  Alueel  
la II se oli huomattavasti suurempi kuin  muu  
alla.  
Aurauksen  vaatima konetyömenekki  kilo  
metriä kohti  on molemmissa organisaatioissa  
kahden tunnin luokkaa. Tämä  merkitsee sitä,  
että  koneiden työsaavutus  on ollut noin 500 
metriä tehotunnissa (vrt. HUIKARI—MUOTIA  
LA—WÄRE  1964, s. 117).  
314. Konekaivu 
Konekaivuun saatiin  materiaalia kaikista  Ta  
pion metsänparannuspiireistä  ja metsähallituk  
sen piirikuntakonttoreista.  Työn  toteutus  on ja  
ettu  kaivurityöhön,  työn  valvontaan, jälkitöihin  
ja muihin töihin. Kaivurityöhön  sisältyy  kaivin  
koneen  kuljettajan  ja mahdollisen apumiehen  
työpanos.  Valvonta on aputyönjohdon  suorit  
tamaa työmaan valvontaa. Jälkityöt  on jaettu 
käsin  ja koneella suoritettuihin perkauksiin,  ki  
vitöihin,  silta- ja rumputöihin  yms. Ryhmään  
muut kuuluu tässäkin  tapauksessa  uuden ojan  
teko  lapiolla  tai  räjäyttämällä.  
Konekaivussa miestyömenekki  on Tapion  
työmailla  ollut  7,25  pv/km  kun  se metsähalli  
tuksen työmailla  oli 5,88  pv/km  (taulukko  5).  
Eri osa-alueiden kesken on havaittavissa mies  
työmenekin  selvä  pieneneminen  etelästä  pohjoi  
seen  päin siirryttäessä  sekä  Tapion että metsä  
hallituksen työmailla  (poikkeuksena  Tapiolla 
alue I). 
Pääosa miestyömenekistä  muodostui kaivu  
rityössä  tarvittavasta miestyöstä,  joka  Tapion  
töissä on ollut keskimäärin 4,88 ja metsähalli  
tuksella  5,59  pv/km.  
Jälkitöissä  on havaittavissa ero Tapion  ja 
metsähallituksen työmaiden  välillä siten,  että 
Tapiolla  oli konekaivun  jälkitöiden  miestyöme  
nekki  yli  2  pv/km,  metsähallituksella  vain 0,05 
pv/km.  Tämä johtunee  erilaisista työn  luovutus  
kunto  vaatimuksista. Osittain  ero selittynee  myös  
sillä,  että metsähallitus vaatii kaivuriurakoitsijan  
suorittamaan myös jälkityöt mahdollisimman 
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Taulukko 5.  Metsäojien  aurauksen työmenekki  v.  1968 valmistuneissa ojitushankkeissa.  
Table  5.  Work input  in ditch  plowing  in 1968. 
x)  Uuden  ojan teko  lapiolla tai  räjäyttämällä  auraustyömaalla — Digging by  hand  or by  blasting on the  work sites  
KML Tapion metsän-  
parannuspiirit  
Forest  improvement 
districts  of  Central  
Forestry  Board  Tapio 
Metsähallituksen 
piirikuntakontt  orit  
The  regional offices  of  
the  State  Board  of 
Forestry 
Alue  
Region Työvaihe— Work  konetyö, 
t/km 
konetyö,  
t/km 
miestyö, 
pv/km  
miestyö, 
pv/km  
manual 
work,  
machine  
work,  
hlkm 
manual  
work, 
days/k m  
machine  
work,  
day s  I  km  h/km 
Auraus  —  Plowing  
Aurauksen valvonta —  Supervision  of  plowing  
Jälkityöt (  käsin  —  by  hand 
Cleaning  up I  koneella — mechanically  
Muut — Others  x) 
0.66  
0.12 
6.18 
1.7 0.96 
1.97 
2.1 
II 
0.11  0.7 
0.27 0.56 
Yhteensä — Total 7.34 2.4 3.49 2.1 
Auraus  —  Plowing  
Aurauksen valvonta —  Supervision  of  plowing  
Jälkityöt f  käsin—  by  hand 
Cleaning  up \  koneella  —  mechanically  
Muut  —  Others x) 
0.78 
0.45 
4.18 
2.0 0.65 
0.14 
1.00 
1.6 
III  0.02 0.1 0.03 
0.13 
0.2 
0.10 
Yhteensä 
—
 Total 5.53 2.1 1.95 1.8 
Auraus  — Plowing  
Aurauksen valvonta —  Supervision  of  plowing  
Jälkityöt ( käsin  —  by  hand 
Cleaning  up l koneella  —  mechanically  
Muut  
—
 Others  x) 
0.77 
0.38 
3.63 
0.04 
2.5 0.63 
0.20 
0.91 
0.04 
2.3 
IV  0.2 0.3 
Yhteensä — Total 4.82 2.7 1.78 2.6 
iCoko 
naa 
Auraus  — Plowing  
Aurauksen valvonta —  Supervision  of  plowing  
Jälkityöt /  käsin  —  by  hand 
Cleaning  up (koneella  —  mechanically  
Muut  —  Others x) 
0.76 
0.38 
4.24 
2.1 0.72 
0.12 
1.21 
1.9 
The 
0.04 0.3 0.02  0.2 
vhole 
0.14 0.24 
:ountry  
Yhteensä 
—
 Total 5.56 2.4 2.31 2.1 
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Taulukko 6.  Metsäojien  konekaivun  työmenekkiv.  1968  valmistuneissa ojitushankkeissa.  
Table  6. Work input  in  digging  with  excavators  in  1968. 
x ) Uuden  ojan teko  lapiolla  tai  räjäyttämällä kaivurityömaalla  — Digging by  hand  or by  blasting on the  work  sites  
KML Tapion metsän-  
parannuspiirit  
Forest  improvement 
districts  of  Central 
Forestry  Board  Tapio 
Metsähallituksen 
piirikuntakonttorit  
The regional  offices  of  
the State Board of 
Forestry  
Alue  
Region 
Työvaihe —  Work  
miestyö,  
pv/km  
konetyö,,  
t/km 
miestyö, 
pv/km 
konetyö,  
t/km 
manual 
work, 
machine  
work,  
manual  
work, 
day  s  Ik  m  
machine  
work, 
days  Ik  m  h/km hlkm 
Kaivurityö  — Excavator  work 
Työn  valvonta —  Supervision  of  work 
Jälkityöt f käsin  — by  hand 
Cleaning  up (koneella  —  mechanically  
Muut  
—
 Others x) 
4.96 
2.13 
32.7 
0.08 0.5 
0.05 
Yhteensä — Total 7.22 33.2 
Kaivurityö  — Excavator  work 
Työn  valvonta —  Supervision  of  work  
Jälkityöt \kä sin  — by  hand 
Cleaning  up I  koneella — mechanically  
Muut  —  Others  x) 
4.81 
2.85 
30.6 5.59 
0.07  
40.2 
II 
0.04 
0.27 
0.2 
0.56 
Yhteensä —  Total 7.97 30.8 6.22 40.2 
Kaivurityö  —  Excavator  work 
Työn  valvonta — Supervision  of  work 
Jälkityöt f  käsin  —  by  hand 
Cleaning  up lkoneella  —  mechanically  
Muut  —  Others  x) 
4.90 
0.08 
1.34 
0.02 
32.8 5.59 
0.05 
0.04 
40.2 
III  0.2 
0.10 0.13 
Yhteensä — Total 6.44 33.0 5.81  40.2 
Kaivurityö  — Excavator  work 
Työn  valvonta —  Supervision  of  work  
Jälkityöt j  käsin  — by  hand 
,  Cleaning  up \  koneella  —  mechanically  
Muut  —  Others x) 
5.01 33.6 5.59  40.2 
0.05 
0.40 
IV 0.02 0.1 
Yhteensä — Total 5.48 33.7 5.59 40.2 
Kaivurityö  —  Excavator  work  
Työn  valvonta —  Supervision  of  work  
Jälkityöt Jkäsin —  by  hand  
Cleaning  up |  koneella —  mechanically  
Muut — Others  x) 
4.88 31.7  5.59 
0.01 
40.2 
oko 0.02 
laa 
2.16 0.04 
Tie 0.05  
0.14 
0.3 
'  hole 0.24 
:ou\ 
Yhteensä—Total 7.25 32.0 5.88 40.2 
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pitkälle,  ja  näitä töitä ei ole  voitu  erottaa  kaivu  
rityön työmenekistä. Tätä vahvistanee metsä  
hallituksen kaivurityön  suurempi miestyöme  
nekki kilometriä kohti. 
Konetyömenekki  on laskettu  urakoitsijoiden  
ilmoittamien käyttötuntien  perusteella.  Tapiolla  
se  oli  n.  32  t/km  ja  metsähallituksella  n. 40 t/km.  
Kaivuriyksikön  työsaavutus  on yllä  olevien lu  
kujen perusteella  ollut  metsähallituksen töissä 
n.  25  ja  Tapion  töissä  n.  31  metriä tehotunnissa 
(vrt.  HUIKARI—MUOTIALA—WÄRE 1964, ss.  
116-117, NUMMINEN 1964, AITOLAHTI— 
NUMMINEN 1968).  
32. Työyksikön  valmistuksen ja korjauksen  työmenekki  
Metsäojituksen  työllistävä  vaikutus  ei  rajoitu  
yksinomaan  työn toteutukseen,  vaan  se  heijastuu  
välillisesti  myös  koneiden valmistukseen  ja  huol  
toon. Tämän  vuoksi katsottiin  aiheelliseksi  tar  
kastella  työmenekkiä  myös  näiden osalta.  
Seuraava selvitys  on laadittu koneiden val  
mistajien,  maahantuojien  ja käyttäjien  ilmoitta  
mien  tietojen  perusteella.  Apuna  on käytetty,  
myös urakoitsijoille  lähetetyn  tiedustelun vas  
tausmateriaalia. 
Työmenekki  aurausyksikön  valmistuksessa 
Vetokoneen taloudelliseksi eliniäksi  on  las  
kettu  käyttäjien  ilmoitusten perusteella  12000 
tehotuntia,  joka  vastaa  metsäojitustöissä  6000 
ojakilometriä.  Auran on taas  laskettu  kestävän  
n.  4000 km:n työmäärän. Näitä arvoja on käy  
tetty  perustana  alla olevissa  laskelmissa. 
Ulkomaisen vetokoneen varustaminen met  
säkäyttöön  vaatii erään maahantuojan  ja koneen 
käyttäjän  ilmoituksen mukaan  kotimaista työtä  
n. 1150 miestyötuntia,  joka  vastaa 144 työpäi  
vää.  Vetokoneen varustelun vaatima työpanos  
on  näin ollen 0,02 miespäivää  koneella tehtyä  
ojakilometriä  kohti.  
Auran valmistukseen ilmoitettiin  käytettä  
vän  700 työtuntia,  joka  vastaa  87,5 työpäivää.  
Kilometriä kohti  tulee näin ollen valmistuksen  
työpanokseksi  0,02 pv.  Yhteensä aurausyksikön  
valmistus ja varustelu vaatisi kotimaista  työ  
tä  0,04  pv yksiköllä  tehtyä  ojakilometriä  kohti.  
Työmenekki  aurausyksikön  
korjauksessa  ja huollossa 
Peruskoneen käyttöaikana  ilmoittaa eräs  ko  
neiden maahantuoja  tarvittavan n. 5500 asenta  
jan  työtuntia  korjauksiin  ja huoltoon. Työpäi  
viksi  muutettuna tämä merkitsee  687,5 pv  ja 
työpanoksena  0,11 pv/km.  
Auran korjauksiin  ja  huoltoon käytetään  sen 
kestoaikana  erään arvion  mukaan  n. 200  pv,  jo  
ka  auralla tehtyä kilometriä kohti  laskettuna  
merkitsee 0,05 pv.  
Näiden  lisäksi  aurausyksikön  miehistö osal  
listuu työyksikön  korjauksiin.  Kun  näiden osuus 
tehotuntimäärästä on ollut 1/3 eräiden konei  
den tuntikirjojen perusteella,  voidaan olettaa 
miestyömenekin  olevan samaa luokkaa eli 1/3  
ojien  teon vaatimasta työpanoksesta  (0,7  pv/  
km).  Tämä  merkitsee n. 0,23 pv/km.  
Yhteen laskettuna saadaan  näillä edellytyk  
sillä aurausyksikön  korjauksen  ja  huollon mies  
työmenekiksi  0,39 pv  tehtyä  kilometriä kohti.  
Työmenekki  kaivuriyksikön  valmistuksessa  
Seuraavissa  laskelmissa on sekä  peruskoneen  
että  kaivulaitteen taloudellisena elinikänä käy  
tetty 7000 tehotuntia,  joka vastaa  urakoitsija  
tiedustelun vastausten  perusteella  laskettuna 224 
kilometrin ojamäärää.  Peruskoneena voidaan 
käyttää  joko  kotimaista tai ulkomaista traktoria,  
joten  asiaa  on  tarkasteltu molempien  mahdolli  
suuksien valossa.  Suluissa olevat luvut tarkoitta  
vat  työyksikköä,  jossa peruskone  on ulkomai  
nen. 
Kotimaisen metsäojitukseen  soveltuvan trak  
torin tekemiseen on laskettu  käytettävän  2500 
työtuntia,  joka  vastaa  312,5 päivää.  Kotimaisen 
kaivulaitteen ja telojen  valmistus asennuksineen 
vaatii  puolestaan  770 työtuntia  eli 96 päivää.  
Yhteensä työyksikön  valmistukseen käytettäi  
siin siis  408,5  (tai 96)  päivää.  Valmistuksen 
työpanosmenekki  olisi  näin ollen 1,82 (tai  0,43)  
pv/km.  
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Työmenekki  kaivuri  yksikön  
korjauksessa  ja huollossa 
Kaivuriyksikön  huolto- ja korjauskustannuk  
siksi ilmoittivat muutamat kaivuriurakoitsijat  
n. 10 p/jm, josta  työpalkkojen  osuus on 1/3. 
Näin ollen ojakilometrillä  käytettäisiin  korjauk  
seen ja  huoltoon miestyötä  33 mk:n edestä  elin. 
yksi  miestyöpäivä.  
Ojituskoneiden  valmistuksen,  korjauksen  ja 
huollon vaatimat työpanosluvut  on koottu tau  
lukkoon 7. 
Taulukosta selviää,  että näiden seurannais  
vaikutusten merkitys on molempien  menetel  
mien  kohdalla jonkin  verran  yli  puolet  varsinai  
sesta  työn  toteutuksen työmenekistä,  joka oli 
aurauksessa yli  0,7 pv/km  ja kaivurityössä  n. 
5 pv/km.  
Taulukko 7.  Auraus-  ja  kaivuriyksikön  valmistuksen,  korjauksen  ja  huollon miestyömenekki  tehtyä  
ojakilometriä  kohti.  
Table 7.  Man-work  input  for  construction,  service and repair  of  plowing  and  excavator  units per  kilo  
meter  of  ditch. 
1) Veto- tai peruskone ulkomainen.  
The  tractor  of  foreign manufacture. 
33.  Aurauksen  ja  konekaivun  työkustannukset  ja  työllistävä  vaikutus 
Tutkimuksen materiaalista laskettiin sekä 
aurauksen että  konekaivun  työkustannukset  val  
mistunutta ojametriä  kohti.  Tulokset on esi  
tetty  taulukoissa 8  aja  8  b  sekä  9  aja 9 b (s. 15 
18).  Niistä  havaitaan,  että Tapion  aurausojituk  
sissa  työkustannukset  ovat  tutkimuksen mukaan 
olleet 33,09 p/jm ja  metsähallituksen auraus  
työmailla  18,51 p/jm. (vrt.  Metsätilastollinen 
vuosikirja  1968 s.  79).  Molemmissa tapauksissa  
suurimman kustannustekijän  muodosti itse au  
raustyö.  Tapiolla  51,5 % työkustannuksista  oli 
aurauksen osuutta  ja  metsähallituksella tämä 
oli vieläkin suurempi,  58,1  %.  Molempien or  
ganisaatioiden  kohdalla seuraavaksi  suurimman 
kustannustekijän  muodostivat käsin  tehdyt  jäl  
kityöt  (Tapiolla  40,8 % ja metsähallituksella 
29,3 %). 
Työkustannuksiin  sijoitettua  1000 markkaa 
kohti saatiin Tapion  metsänparannuspiirien  au  
rausojituksissa  ojaa  keskimäärin  3  km  ja metsä  
hallituksen ojituksessa  keskimäärin  5,4  km.  Tä  
män  rahamäärän työllisyysvaikutus  oli Tapion  
töissä 16,4 miestyöpäivää  ja metsähallituksen 
töissä 12,5 miestyöpäivää.  
Työkustannukset  ojien  konekaivussa  olivat 
tämän  selvityksen  mukaan Tapion  työmailla  
50,35 ja  metsähallituksen työmailla  51,70 p/jm. 
Valtaosa työkustannuksista  oli  molemmissa or  
ganisaatioissa  sijoittunut  kaivurityöhön  (Tapiol  
la 82,9  %  ja  metsähallituksella 96,6  %).  
Työkustannuksiin  sijoitettua 1000 markkaa 
kohti  saatiin konekaivussa  sekä Tapion  että met  
sähallituksen työmailla  lähes sama määrä ojaa  
eli hiukan  alle  2  km.  1000 markan työllistävä  
vaikutus  oli Tapion ojitustöissä  14,5  ja metsä  
hallituksen töissä 11,4  miespäivää.  
Vertailun vuoksi mainittakoon,  että Keskus  
metsälautakunta Tapion  metsänparannuspiirien  
v. 1968 loppuun  saamien ojitushankkeiden  kes  
kimääräiset työkustannukset  olivat  44 p/jm  
(Tapion  vuosikirja  1968).  Tämän tutkimuksen 
otanta-aineistosta laskettu keskiarvo  oli  44,03 
p/jm. Metsähallituksen piirikuntakonttoreiden  
ilmoituksen mukaan aurausojitus  maksoi 18 p/  
jm ja  konekaivu 50 p/jm.  Kun  työkustannukset  
v.  1967 ovat  olleet lähes  samat  (vrt.  Metsätilas  
tollinen vuosikirja  1968),  voidaan tämän  tutki  
muksen otanta-aineiston olettaa antavan riitta  
Työvaihe 
Work 
Aurausyksikkö  
Plowing  units  
Kaivuriyksikkö  
Excavator  units 
Työmenekki,  pv/km  Work  input, day s  lkm  
Valmistus —  Construction 
Korjaus  +  huolto —  Service  and.  reparation 
0,04  
0,39 
1,82 
1,00  
(0,43/)  
(1,00)  
Yhteensä 
—
 Total 0,43 2,82 (1,43)  
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Taulukko 8  a.  Metsäojien  aurauksen työkustannukset  ja  työkustannuksiin  sijoitetun  rahamäärän työl  
listävä vaikutus  sekä  sitä  vastaava  valmistunut  ojamäärä  KML  Tapion  metsänparannuspiirien  v.  1968 
valmistuneissa metsäojitustöissä.  
Table Ba.  Costs of  work  in  forest  ditch plowing,  influence  on  employment  of  the  money invested and 
the total length  of  ditches made for  this  sum  in Central Forestry  Board Tapio 's  forest  improvement  
districts  in 1968. 
Työkustannul 
Work costs  
set 'Valmista  Miestyö-  
määrä, 
pv/1000 
mk 
Man-work  
dayslFmk  
1000 
Konetyö-  
Alue  
Region 
Kustannuslaji 
Cost  category 
ojaa,  
km/1000 
mk 
Ditch  per  
Fmk 1000, j 
määrä, 
t/1000 mk 
Machine  
work, 
h/Fmk 
1000 
p/jm 
p/m  
% 
\km  
Auraus  —  Plowing  
Työn  valvonta  —  Supervision  of  work 
Jälkityöt f käsin  — manual 
Cleaning  up \  koneella  —  mechanical 
Tarvikkeet ym. —  Supplies,  etc. 
15.60 
0.33 
17.51 
1.42 
0.87 
43.7 
0.9 
49.0 
4.0 
2.799 
1.85 
0.34 
18.05 
0.30 
4.8 
II 
1.9 
2.4 
Yhteensä —  Total 35.73 100.0 2.799 20.54 6.7 
Auraus —  Plowing  
Työn valvonta —  Supervision  of  work  
Jälkityöt I  käsin —  manual 
Cleaning  up [koneella  —  mechanical 
Tarvikkeet ym. —  Supplies,  etc. 
16.60 
1.34 
12.85 
0.26 
1.02 
51.8 
4.1 
40.1 3.118 
2.42 
1.39 
13.35 
0.06 
6.2 
III 0.8 
3.2 
0.4 
Yhteensä — Total 32.07 100.0 3.118 17.22 6.6 
Auraus —  Plowing  
Työn  valvonta  —  Supervision  of  work  
Jälkityöt f käsin  —  manual 
Cleaning  up |. koneella  —  mechanical 
Tarvikkeet  ym. —  Supplies,  etc. 
18.20 
1.60 
15.11 
0.55 
50.9 
4.5 
42.2 2.796 
2.15  
1.07 
10.14 
6.9 
IV 
1.5 0.11 0.7 
0.31 0.9 
Yhteensä —  Total 35.77 100.0 2.796 13.47 7.6 
ioko 
Tiaa 
Auraus  —  Plowing  
Työn  valvonta —  Supervision  of  work 
Jälkityöt / käsin  —  manual 
Cleaning  up \koneella  —  mechanical 
Tarvikkeet  ym. —  Supplies,  etc. 
17.04 
1.18 
13.50 
0.48 
0.89 
51.5 
3.6 
40.8 
1.4 
3.022 
2.30  
1.16 
12.80 
6.4 
The 
0.7 
vhole 
0.12 
2.7 
:ountry  
Yhteensä 
—
 Total 33.09 100.0 3.022 16.38 7.1 
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Taulukko 8  b.  Metsäojien  aurauksen työkustannukset  ja  työkustannuksiin  sijoitetun  rahamäärän työl  
listävä  vaikutus  sekä  sitä  vastaava valmistunut  ojamäärä  metsähallituksen v.  1968  valmistuneissa metsä  
ojitustöissä.  
Table 8  b.  Costs  of  work  in  forest  ditch plowing,  influence  on employment  of  the  money invested and 
the total length  of ditches  made for  this  sum i State  Board of  Forestry  work  sites  in  1968. 
1) Mukana  olevien  metsähallituksen  omien  koneiden  kustannuksiin  ei  sisälly  koneiden  kuoletuksia  eikä  korkoa.  
The  cost  figures for State-owned  machines  do not  include  amortization  or  interest.  
Alue  
Region 
Kustannuslaji 
Cost  category  
Työkustannul 
Work costs  
:set Valmista  
ojaa. 
km/1000  
mk 
Miestyö- 
määrä, 
pv/1000 
mk  
Konetyö- 
määrä, 
t/1000 mk  
Machine  
work, 
hl Fmk 
1000 
p/jm 
plm 
% Ditch  per  
Fmk 1000, 
Man-work  
day  stFmk  
1000 \km  
Auraus —  Plowing  
Auran apum. —  Crew  of  the  plowing  unit  
Valvonta —  Supervision  of  work  
Jälkityöt (käsin  —  manual 
Cleaning  up |  koneella  —  mechanical 
Tarvikkeet ym. —  Supplies,  etc. 
7.891) 39.1 
11.3 
1.72 10.2 
2.29 3.06 
9.36 46.4 4.955 12.51 
II 
0.64  3.2 
Yhteensä —  Total 20.18 100.0 4.955 17.29 10.2 
Auraus — Plowing  
Auran apum. —  Crew  of  the  plowing  unit 
Valvonta; —  Supervision  of  work  
Jälkityöt f  käsin  —  manual 
Cleaning  up (koneella  —  mechanical 
Tarvikkeet  ym.  —  Supplies,  etc. 
11.94 1) 
0.83  
0.54  
4.25 
63.5 
4.4 
2.9 
22.6 
1.5 
2.31 
1.16 
0.76 
5.99 
8.4 
5.319 
III 
0.9 0.29 0.14  
0.95 5.1 
Yhteensä 
—
 Total 
18.80 100.0 5.319 10.36 9.3 
Auraus  —  Plowing  
Auran apum. —  Crew  of  the  plowing  unit 
Valvonta —  Supervision  of  work  
Jälkityöt f  käsin  —  manual 
Cleaning  up 1 koneella  —  mechanical 
Tarvikkeet  ym. 
—  Supplies,  etc.  
12.101) 
0.76 
3.44 
72.5 
4.6 
20.6 
3.80 
1.21 
13.6 
IV 
0.38 2.3 
5.995 5.49  
0.25 1.7 
Yhteensä —  Total 16.68 100.0 5.995 10.75 15.3 
Auraus  —  Plowing  
Auran apum.  —  Crew  of  
the  plowing  unit 
10.76 1) 58.1 
5.3 
2.5 
2.45 10.2 
■Coko 
Valvonta —  Supervision  of work  
Jälkityöt f  käsin—  manual 
Cleaning  up (koneella  —  mechanical 
Tarvikkeet  ym. —  Supplies,  etc. 
0.98 
0.46 
5.42 
1.42 
0.66 
Tiaa 
29.3 
1.3 
7.82 
0.14 
The 
5.402 
vhole 
0.24 0.9 
0.65 3.5 
:ountry  
Yhteensä — Total  18.51 100.0 5.402 12.49 11.1 
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Taulukko 9  a. Metsäojien  konekaivun  työkustannukset  ja  työkustannuksiin  sijoitetun  rahamäärän työl  
listävä  vaikutus  sekä  sitä  vastaava  valmistunut ojamäärä  KML Tapion  metsänparannuspiirien  v.  1968 
valmistuneissa metsäojitustöissä.  
Table  9  a.  Costs  of  work  in digging  forest ditches with excavators,  influence  on  employment  of  the  mo  
ney  invested and  the total  length  of ditches made for  this  sum  in Central Forestry  Board Tapio's  forest 
improvement  districts  in  1968. 
Alue Kustannuslaji 
Työkustannul 
Work costs  
:set Valmista 
ojaa,  
km/1000 
mk  
Miestyö- 
määrä, 
pv/1000  
mk  
Konetyö- 
määrä, 
t/1000 mk  
Machine  
work,  
h/Fmk 
1000 
Region Cost category p/jm  
p/m  
Man-work,  
days/Fmk 
1000 
%  Ditch  per 
Fmk 1000, 
km 
Kaivurityö  —  Excavator work  
Työn  valvonta  —  Supervision  of work 
Jälkityöt J käsin  —  manual 
Cleaning  up |  koneella  —  mechanical 
Tarvikkeet ym. — Supplies,  etc. 
42.70 
7.74 
0.92 
81.2 
14.7 
1.7 
2.4 
1.901 
9.43 
4.15 
62.2 
0.15 1.0 
1.25 
Yhteensä — Total 52.61 100.0 1.901 13.73 63.2 
Kaivurityö  —  Excavator  work 
Työn  valvonta  —  Supervision  of work 
Jälkityöt I  käsin  —  manual 
Cleaning  up (koneella  —  mechanical 
Tarvikkeet  ym. —  Supplies,  etc. 
36.30 
8.48 
0.48 
78.7 
18.4 2.168 
10.43 
6.77 
66.3  
II 1.0 0.08 0.5 
0.87 1.9 
Yhteensä —  Total 46.13 100.0 2.168 17.28 66.8 
Kaivurityö  —  Excavator  work  
Työn  valvonta  —  Supervision  of work  
Jälkityöt (käsin  —  manual 
Cleaning  up )  koneella —  mechanical 
Tarvikkeet  ym.  
—  Supplies,  etc. 
44.70 88.4 9.69 64.8 
0.25 0.5  0.17 
2.84 4.32 8.5 
0.6 
1.977 
0.05 0.3 III 0.30 
1.02 2.0 
Yhteensä —  Total 50.59 100.0 1.977 12.75 65.1  
Kaivurityö  — Excavator  work 
Työn  valvonta  —  Supervision  of work  
Jälkityöt J käsin  —  manual 
Cleaning  up [koneella  —mechanical 
Tarvikkeet  ym. —  Supplies,  etc. 
40.90 
0.21 
1.68 
94.3 
0.5 
3.9  2.306 
11.56 
0.11 
0.93 
77.5 
IV 0.27 
0.31 
0.6 0.04 0.3 
0.7 
Yhteensä — Total  43.37 100.0 2.306 12.64 77.8 
Kaivurityö  — Excavator  work 
Työn  valvonta —  Supervision  of  work 
Jälkityöt f  käsin  —  manual 
Cleaning  up [koneella  —  mechanical  
Tarvikkeet  ym. —  Supplies,  etc. 
41.75 82.9 9.69 
0.10  
4.57 
63.0 
Coko 0.05 0.1 
naa 7.09 
0.57 
14.1 
1.1 
1.986 
0.6 fhe 0.09 
vhole 0.89 1.8 
:ountr 
Yhteensä  —  Total 50.35 100.0 1.986 14.45 63.6 
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Taulukko  9  b.  Metsäojien konekaivun  työkustannukset  ja  työkustannuksiin  sijoitetun  rahamäärän työl  
listävä vaikutus  sekä  sitä  vastaava  valmistunut ojamäärä  metsähallituksen v. 1968 valmistuneissa metsä  
ojitustöissä.  
Table 9  b. Costs  of  work in  digging  forest  ditches with excavators,  influence  on  employment  of  the mo  
ney  invested  and  the total  length  of  ditches made for  this  sum  in  State Board of  Forestry  work  sites  in  
1968. 
Työkustanni  
Work costs 
set Valmista  
ojaa, 
Miestyö- 
määrä, 
pv/1000  
mk  
Konetyö- 
määrä, 
t/1000 mk  
Machine  
work,  
h/Fmk 
1000 
Alue 
Region 
Kustannuslaji 
Cost  category  p/jm  
pl  m  
km/ 1000 
mk 
Ditch  per  
Fmk  1000, 
km  
Man-work
,
 
days/Fmk 
1000 
Kaivurityö  — Excavator  work 
Työn  valvonta —  Supervision  of  work  
Jälkityöt f  käsin  —  manual 
Cleaning  up Ikoneella —  mechanical 
Tarvikkeet  ym. —  Supplies,  etc. 
53.40 
2.31 
94.7 
4.1 1.774 
9.93 
1.10 
71.4 
II 
0.03  0.1 
0.64 1.1 
Yhteensä —  Total 56.38 100.0 1.774 11.03 71.4 
Kaivurityö  —  Excavator  work  
Työn  valvonta  —  Supervision  of work  
Jälkityöt f  käsin  —  manual 
Cleaning  up Ikoneella  —  mechanical 
Tarvikkeet  ym. —  Supplies,  etc. 
43.50 
0.20 
96.0 12.35 88.8 
0.5 
1.4 
0.12 
0.65  2.208 0.38 
III 
0.95 2.1 
Yhteensä  —  Total 45.30 100.0 2.208 12.85 88.8 
Kaivurityö  — Excavator work 
Työn  valvonta  —  Supervision  of  work 
Jälkityöt (käsin  —  manual 
Cleaning  up Ikoneella  —  mechanical 
Tarvikkeet  ym. —  Supplies,  etc. 
37.60 100.0 14.87 106.9 
0.01 2.659 0.01 
IV 
Yhteensä  —  Total 37.61 100.0 2.659 14.88 106.9 
toko 
Kaivurityö  —  Excavator  work 
Työn  valvonta —  Supervision  of  work  
Jälkityöt (käsin  —  manual 
Cleaning  up Ikoneella 
—  mechanical 
Tarvikkeet  ym.  —  Supplies,  etc. 
49.94 
0.04 
1.05 
96.6 
0.1 
2.0 
10.82 
0.02 
77.8 
n aa 1.934 0.54  
The 0.02 
0.65 vhole 1.3 
:ountry  
Yhteensä  
—
 Total 51.70 100.0 1.934 11.38 77.8 
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Taulukko 10. Miestyökuukauden  hinta  ja sitä vastaava  valmis ojamäärä  aurauksessa  ja  konekaivussa  
koko  maan keskiarvona.  
Table 10. The  price  of  a  man-month and the  corresponding  ditch  length  in  plowing  and  excavator  work.  
Average  for  the whole country.  
van  luotettavan kuvan todellisesta tilanteesta 
lukujen  käyttötarkoitusta  silmällä pitäen. 
Työkustannusten  perusteella  suoritettiin 
edelleen laskelma,  paljonko  tuli eri  organisaati  
oissa  eri  työtapoja  käyttäen  maksamaan mies -  
työkuukausi  (25  työpäivää)  itse ojitustyön to  
teuttamisessa ja paljonko  saatiin valmista ojaa  
tätä  miestyökuukautta  kohti.  Luvut  on esitetty  
taulukossa 10. Siitä voidaan todeta, että sekä  
Tapiolla  että metsähallituksella  miestyökuukau  
den hinta aurausojituksessa  oli  jonkin  verran 
halvempi  kuin kaivuriojituksessa.  Miestyökuu  
kauden  hinta Tapion  töissä on taas  hieman 
alhaisempi  kuin metsähallituksella,  mutta jos  
asiaa katsotaan valmistuneen ojametrimäärän  
perusteella,  muuttuu tilanne jonkin  verran.  Met  
sähallitus sai  nimittäin vähän korkeampaan  
miestyökuukauden  hintaansa nähden huomat  
tavasti  enemmän  ojaa  kuin  Tapio.  
Mikäli halutaan tarkastella työn  tehokkuutta 
eri organisaatioissa  ja eri menetelmillä työ  
kustannuksiin  sijoitettua  rahamäärää kohti,  voi  
daan laskea suhde "ojamäärä/työkustannuksiin  
sijoitettu  rahamäärä",  joka  tässä  tapauksessa  olisi  
KeskusmetsälautakuntaTapion  metsänparannus  
piirien  aurausojituksessa  noin 3  ja konekaivussa 
noin 2. Metsähallituksen osalta aurausojituksen  
suhdeluvuksi  tulisi noin  5  ja  konekaivun  noin 2.  
Huomautettakoon kuitenkin vielä,  että pyr  
kimyksenä  ei  ole ollut näiden kahden organi  
saation  keskinäinen vertaaminen siitä  syystä,  et  
tä niiden päämäärät ja käytetyt  menetelmät ei  
vät ole täysin  samanlaisia. Metsähallituksen osal  
ta  myös  aurauksen ja  konekaivun  vertailuun on 
suhtauduttava tietyin  varauksin,  koska  näiden 
työkohteet  eivät vielä ole täysin vertailukel  
posia.  
Työnantaja 
Employer  
Työmenetelmä 
Method  of  digging 
Miestyökk:n  
hinta, mk  
Price  of  one 
Valmista  
ojaa, 
jm/miestyökk.  
Metres  of ditch 
per  man-month  
man-month, 
Fmk 
LML Tapion  metsänparannuspiirit  
'orest  improvement  districts of  Central 
•orestry  Board Tapio  
Auraus 
Plowing 
1 526 4 612 
Konekaivu 
D
>gging with excavator  
1 730  3 436 
Metsähallituksen piirikuntakonttorit  
The regional  offices  of  the State Board 
Auraus  
Plowing  
Konekaivu 
Digging  with  excavator  
2 002 10 817 
>/  Forestry 2 195 4 245 
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4. YHDISTELMÄ  
Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tähän  
astista  tarkempia  tietoja  metsäojituksen  eri  työ  
vaiheiden vaatimasta miestyömenekistä  sekä  
tarkastella lähemmin kahta  päätyömenetelmää,  
metsäojien  aurausta  ja konekaivua,  miestyö  
menekin,  työsaavutusten  ja työkustannusten  
kannalta. Lisäksi pyrittiin  analysoimaan  näiden 
kahden menetelmän välillistä vaikutusta konei  
den valmistukseen,  huoltoon ja  korjauksiin.  
Tutkittaviksi valittiin metsäojitustöiden  tär  
keimmät työnantajat,  nimittäin Keskusmetsä  
lautakunta Tapion  metsänparannuspiirit  ja  met  
sähallituksen piirikuntakonttorit.  
Tehtäväkenttien erilaisen luonteen vuoksi  
tuloksia ei  voitu yhdistää,  joten ne on esitetty  
rinnakkain. Organisaatioiden  välisiin  vertailui  
hin ei pyritty.  
Tulokset  
Hallinnon työpanos  pieneni  etelästä 
pohjoiseen.  Tapion  metsänhoitajien  hallinnolli  
nen työpanos  on ollut koko  maassa  v. 1968 
keskimäärin 0,19 ja  konttorihenkilökunnan 
0,26 pv/km.  Metsähallituksella  vastaavat  luvut 
ovat  olleet 0,07  ja  0,02.  
Työnjohtoon  Tapion  metsänparannus  
piirien  metsäteknikot käyttivät  v.  1968 0,30 ja 
työnjohtajat  0,86 pv/km,  metsähallituksen met  
säteknikot  0,14  ja  työnjohtajat  0,07  pv/km.  
Ojitusha  n k  k  e  i  d e  n suunnitte  
lussa oli samoin havaittavissa  työmenekin  
selvä  pieneneminen  etelästä  pohjoiseen.  Tapion 
metsänparannuspiirit  käyttivät  suunnitteluun v.  
1968 keskimäärin koko  maassa  0,18 metsätek  
nikon  työpäivää  ojakilometriä  kohti,  työnjoh  
tajapäiviä käytettiin  0,76  ja  apumiespäiviä  1,51. 
Metsähallituksen vastaavat  luvut olivat 0,08 
(metsäteknikot),  0,23 (työnjohtajat)  ja 0,98 
(apumiehet).  
Metsäojien  aurauksesta  ja sii  
hen liittyvistä  töistä saatiin aineis  
toa  vain 11, 111  ja  IV osa-alueista,  sillä I-alueella 
ei  aurausta  enää  ollut juuri  lainkaan. 
Aurausojituksen  kokonaistyöpanos  oli yksi  
tyismetsätalouden  ojituksissa  5,56 pv/km,  kun  
se  metsähallituksen töissä oli  2,31  pv/km.  Ko  
neen kuljettajan  ja  apumiesten  miestyömenekki  
oli Tapiolla  0,76  ja metsähallituksella 0,72  
pv/km.  Valtaosa  aurausojituksen  kokonaistyö  
panoksesta  tarvittiin käsin tehdyissä  jälkitöissä.  
Aurausojituksen  miestyömenekki  väheni voi  
makkaasti  etelästä pohjoiseen  siirryttäessä.  Eni  
ten tähän on  vaikuttanut käsin  tehtyjen  jälki  
töiden huomattava väheneminen pohjoisempana,  
sillä varsinaisessa  aurauksessa  ei ollut kovinkaan 
suurta  eroa  alueiden kesken.  
Metsäojien  konekaivuun saatiin 
materiaalia kaikista  Tapion metsänparannus  
piireistä  ja metsähallituksen  piirikuntakontto  
reista. 
Miestyömenekki  konekaivussa  oli  tutkimuk  
sen  mukaan Tapiolla  7,24 ja  metsähallituksella 
5,89 pv/km.  Pääosa  tästä  muodostui kaivuri  
työssä  tarvittavasta miestyöstä,  joka Tapiolla  
oli 4,88 ja  metsähallituksella  5,59  pv/km.  
Myös  konekaivussa  oli havaittavissa selvä 
miestyömenekin  pieneneminen  etelästä pohjoi  
seen  (poikkeuksen  teki  ainoastaan alue  I  Tapion  
kohdalla).  Myös konekaivussa  tämä  miestyö  
menekin väheneminen johtui  käsin  suoritettujen 
jälkitöiden  huomattavasta vähenemisestä, sillä 
varsinainen kaivurityö  pysyi  molempien  orga  
nisaatioiden puitteissa  lähes samana kaikilla  
alueilla. 
Auraus -ja kaivuriyksikön  val  
mistuksen, korjauksen  ja huo 1  -  
1 o n vaatimaa työmenekkiä  selvitettiin  konei  
den valmistajien,  maahantuojien  ja käyttäjien  
ilmoittamien tietojen  perusteella.  
Aurausyksikön  valmistuksen ja varustelun 
miestyömenekiksi  yksiköllä  tehtyä  ojakilomet  
riä  kohti  saatiin  0,04 pv.  Yksikön  elinaikana sen 
korjauksiin  ja  huoltoon käytetään  lisäksi  selvi  
tyksen  mukaan 0,39 pv/km  eli yhteensä näitä 
välillisiä töitä kertyy 0,43 pv/km.  
Mikäli kaivuriyksikön  peruskone  on  koti  
mainen, tarvitaan koneen valmistukseen sekä  
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kaivulaitteen ja telojen  valmistukseen asennuk  
sineen kotimaista työtä  1,82  miespäivää  kai  
vuriyksiköllä  tehtyä  ojakilometriä  kohti.  Kor  
jauksiin  ja  huoltoon on  laskettu työyksikön  ta  
loudellisen eliniän kuluessa  käytettävän  1,00 
pv/km.  Yhteensä nämä  työvaiheet  vaatisivat  
2,82  pv/km.  Mikäli taas  peruskone  on ulko  
mainen,  on kokonaismiestyömenekki  varuste  
lussa,  korjauksessa  ja  huollossa 1,43  pv/km.  
Tutkimusaineiston ojitushankkeista  lasket  
tiin lisäksi sekä aurausojituksen  että 
konekaivun työkustannukset  val  
mistunutta ojametriä  kohti  ja niiden jakaan  
tuminen eri  kustannuslajien  kesken.  Työkus  
tannuksiksi aurausojituksessa  saatiin Keskus  
metsälautakunta Tapion  metsänparannuspiirien  
töissä keskimäärin 33,1  p/jm  ja metsähallituk  
sen ojituksissa  18,5 p/jm. Suurimman kustan  
nustekijän  molemmissa organisaatioissa  muo  
dosti  auraus ja seuraavaksi  suurimman käsin  
suoritetut jälkityöt. 
Konekaivun työkustannukset  olivat molem  
missa  organisaatioissa  yli  50  p/jm  (Tapiolla  50,4 
ja metsähallituksella 51,7).  Valtaosa kustan  
nuksista sijoittui varsinaiseen kaivurityöhön.  
Tapiolla tähän käytettiin  82,9 %ja  metsähalli  
tuksella  96,5  %  työkustannuksista.  
Miestyökuukauden  (25  työpäivää)  hinnaksi 
saatiin Tapion  aurausojituksissa  1 526 markkaa 
ja konekaivuissa  1 730 markkaa. Näitä vastaavat  
valmiit ojamäärät  olivat 4,6  ja 3,4  kilometriä.  
Metsähallituksen aurausojituksen  miestyökuu  
kauden hinnaksi tuli  2 002  ja konekaivun  2  195 
mk.  Näitä vastasivat  10,8  ja 4,2 kilometrin  oja  
määrät.  
Niin kuin  kaikesta  edellä esitetystä  voidaan 
huomata,  metsäojituksella  on suuri merkitys  
työtilaisuuksien  antajana  eri  työvaiheissaan.  Va  
litettavasti  tässä yhteydessä  ei voitu selvittää 
kaikkia  metsäojituksen  seurannaisvaikutuksia.  
Metsäojitus  nimittäin heijastuu  voimakkaasti 
mm. metsänhoitotöihin lisääntyvän  lannoitus  
tarpeen ja hakkuutoiminnan muodossa. Edellä 
esitetystä  voi myös  tehdä sen  johtopäätöksen,  
että työmenetelmän  valinta vaatisi — sellaisissa  
tapauksissa,  joissa  valinnan mahdollisuus on ole  
massa  —  tähänastista suurempaa huomiota osak  
seen. 
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